

Aktuelle Invest-Baustellen

04 / 2019

Baustelle	Baufirma	Ansprechpartner Baubetrieb	Bauüberwachung WAL-Betrieb	Geplante Bauzeit
Dörrwalde, TW / SR Straße "Zur Mühle"	Strabab Senftenberg	Frau Plewka 0170 7932747	Zickler	Jul 19
Jannowitz, Sanierung FL Bauwerk Schwarzwasser	SGL	Herr Arnold 0171 8860310	Zickler	Aug 19
Guteborn, SW-ErschließungHauptstr.30-38	RTL	Hr. Kollek 0171 6922355	Zickler	Jun 19
Hörlitz, Weinbergstraße	SGL	Herr Niespor 0171 8860404	Zickler	Sep 19
Hosena Siedlerweg, Breite Str., Parkstr., Bahnhofstraße	SGL	Herr Rädcl 0171 4788065	Pielarski	Aug 19
Lauchhammer, Gebiet west. Krankenhausweg Hochstr., Händelstr., Am Fanggraben, Friedhofstr.	RTL	Hr. Kollek 0171 6922355	Zickler	Aug 19
Erweiterung WW-Tettau	wbb	Herr Groth 0176 10247237	Zickler	Jul 19
Senftenberg, A.-Bebel-Str.	Matthäi	Herr Daßler 0151 65287013	Pielarski	Apr 20
Kroppen, Heinersdorfer Str.	WAL-Betrieb	Herr Paulusch 0151 16742250	Zickler	Jun 19
Lindchen, Senftenberger Str.	WAL-Betrieb	Herr Paulusch 0151 16742250	Zickler	Mai 19

